



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-FLA26070788

Client : DREAM O PISCINE (276436)

Contact : 0619323687 0771078906

Crée par Olivier CERES

le 16/04/2026

Expire le 01/05/2026

1812 AVENUE JOSEPH LOUIS ORTOLON PISCINE 6X3
83000 TOULON

Heure prévue : 07:00

Notes

LE 17/04/2026 FF VU AVEC RAPH DREAM O PISCINE QU'IL COMMENCE LE TERRASSEMENT LE 29/04 IL FAUDRA PASSER A CE MOMENT LA CHANTIER DEJA VISITE EN AVRIL 2025 POUR PEFM13 DEJOYAUX AVEC CHRISTOPHE REF DEVIS AVEC COMPTE RENDU A NE PAS PRENDRE EN COMPTE CAR LA PISCINE NE SERAI PAS AU MEME ENDROIT QU'INITIALEMENT DEV-BPE25001690

Personne sur place

CLIENT PAR TELEPHONE UN PARTIE DE L'OUVRAGE VISIBLE DE LA ROUTE

Les Camions

Toupiés	4x4					
	Lavages : aire de lavage baille brouette	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2

Pompes

46ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Voirie/Route

Autorisation de Stationnement

blocage 1 voie de circulation
empietement sur une voie de circulation

Photos et Commentaires ### Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

COULAGE PISCINE DEJOYAUX

INTERDICTION 19T

POMPE 46 RETOUR BAC PLEIN

PREVENIR CLIENT QU'IL MANQUERA UN PEU PLUS DE 0,5M³ RESTANT DANS LA POMPE

PROTECTION DE LA VOIRIE AVEC BACHES OBLIGATOIRE

DEMANDE AUTORISATION DE STATIONNEMENT SUR UNE VOIE DE CIRCULATION ET BLOCAGE 1 VOIE DE CIRCULATION ET EMPIETEMENT SUR LA DEUXIEME

FAIRE LEVER LES VOITURE QUI STATIONNE EN FACE CONTRE LE MUR POUR PERMETTRE UN DEVOIEMENT

A VOIR SI LA MUNICIPALITE DEMANDE UNE CIRCULATION ALTERNEE AVEC FEUX OU DEUX PERSONNES FAISANT LA CIRCULATION SUFFISE

LE CLIENT DOIT AUSSI PREVOIR DES CONES DE SIGNALISATION

UNE AIRE DE LAVAGE TOUPIE

VU AVEC CLIENT DE PREVOIR 2 PLAQUE EN FER DE TERRASSEMENT POUR POSER LES STAB DE LA POMPE ET DES MADRIERS AU CAS OU

(JOUR DE LA VISITE UNE VOITURE EN PANNE STATIONNER AUDI A3 EN FACE

QU'IL FAUDRA FAIRE LEVER)

CONFIRMER CUBAGE FORMULE CADENCE A LA PRISE DE COMMANDE

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 07/05/2026 à 14h47 par Fabien FERRARO.