



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004856

Client : BRECHES TP

Contact : 0609947064

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 27/08/2025

Expire le 25/11/2025

IMPASSE AMPHORES
83980 CAVALIERE

Heure prévue : 11:00

!!! ATTENTION : CHAMPS À CHANGER !!!

Champs

Modif

BPDADDLIG_1

1er a droite après Le Cap négre portail noir à gauche

Personne sur place

JULIEN

Les Camions

Toupies

8x4

4x2

Pompes

36ml, Tuyauterie : 4m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Fondation 1er camion un peu ferme

Pour blocage

Beton retarde au moins 1h de route

Dérogation obligatoire pour la déviation à cavalier

Sinon 4x2 ou passage par la mole en 8x4

Et la au moins 2h de route

Pareil pour la pompe si pas de derogation

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	16.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	16.1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	16.1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1